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	Tabla de la Reunión 
1. Acuerdos sobre Proyecto de Cableado Estructurado Campus Las Heras 


	Documentos asociados:
	

	Items de la Reunión

	Tópico
	Presentador

	· 
	

	

	Acuerdos
	1. El plazo de ejecución de las obras es de 60 días corridos una vez aprobada la Orden de Compra.
2. Los trabajos serán ejecutados en una primera etapa en modalidad Vespertina – Nocturna, de Domingo a Viernes desde las 00:00 hrs. Hasta las 08:00 AM.  Cuando los trabajos lo ameriten será necesario trabajar de día y los fines de semana en horarios programados.
3. Una vez iniciado los trabajos es importante que el contratista tenga acceso a todas las salas, oficinas y sectores que se encuentren cerrado con llaves. Personal de Las Heras, asistirá en aquellos lugares para abrir las oficinas en caso de estar cerradas.

4. Se establece dejar una sala en el zócalo como lugar de acopio de materiales, herramientas y artículos personales de los técnicos que realizarán los trabajos. Se recomienda dejar el lugar despejado de artículos ajenos a la instalación y entregar las llaves al personal de la empresa contratista para que ellos se hagan responsables de sus herramientas y materiales.
5. Las autoridades de Las Heras se comprometen a entregar planificación con respecto a los pisos, oficinas y salas para que la empresa contratista pueda programarse en cómo abordar todo el edificio.

6. El contratista deberá entregar un listado de las personas que realizarán los trabajos, de manera que sean ingresados en el libro de obra del proyecto.

7. Personal de la empresa contratista, deberán trabajar con ropa adecuada y corporativa de la empresa que permita identificarlos a simple vista. 



	

	Observaciones:
	· Se está a la espera de que el Departamento de Adquisiciones, previo V°B° de Fiscalía y toma de razón por parte de Contraloría, envie la Orden de Compra al Contratista para formalizar el inicio de los trabajos.

	

	Recursos:
	

	


NOTA: si no se reciben observaciones a lo escrito en el acta después de 3 días de la fecha, se da por aprobada.
